Gestion de la papelería Atlas

PROCESS	ITERACIÓN 1 (SEPTIEMBRE)	ITERACIÓN 2 (OCTUBRE)	
	SEM 4	SEM 1	SEM 2
Toma de requerimientos			
Casos de uso inicilaes			
Diagramas UML			
Ajustes al análisis y diagrama de clases.			
Hacer el Mockup			
Revisión final			

Gestion de la papelería Atlas

PROCESS	ITERACIÓN 3 (OCTUBRE)		ITERACIÓN 4 (NOVIEMBRE)	
	SEM 3	SEM 4	SEM 1	SEM 2
Toma de requerimientos				
Casos de uso inicilaes				
Diagramas UML				
Ajustes al análisis y diagrama de clases.				
Hacer el Mockup				
Revisión final				

Gestion de la papelería Atlas

PROCESS	NOVIEMBRE		NOVIEMBRE	
	SEM 3	SEM 4	27 DE NOVIEMBRE	
Toma de requerimientos				
Casos de uso inicilaes				
Diagramas UML				
Hacer el Mockup				
Revisión final				
Entrega final				